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际华集团股份有限公司 

前次募集资金使用情况的专项报告 

  

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

 

根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金管理的有关

规定，本公司截至到 2015 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况专项说明如

下： 

一、前次募集资金的募集及存放情况 

1.经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司首次公开发

行股票的批复》（证监许可[2010]884 号）的核准，2010 年

年
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中国建设银行股份有限公司北京朝

阳支行 
11001018700053010801 431,000,000.00 - 

中国民生银行股份有限公司北京工

体北路支行 
0106014170026826 1,296,000,000.00 129,161,226.85
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资金总额的 35.8%。具体变更原因见公司于 2014 年 12 月 12 日在《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露了《际华集团变更

部分募集资金投资项目公告》。 

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况 

1.公司不存在前次募集资金投资项目转让情况。 

2.公司于 2010 年 12 月 15 日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关

于以首次公开发行募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司

用募集资金置换截止2010年7月31日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金

人民币 67,504.64 万元。公司保荐人瑞银证券有限责任公司出具了《关于际华集

团股份有限公司使用首次公开发行募集资金置换预先已投入募集资金投资项目

的自筹资金事项之核查意见》，中瑞岳华会计师事务所有限公司进行了专项审核，

出具《关于际华集团股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项

审核报告》（中瑞岳华专审字[2010]第 2375 号）。 

五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况 

1.前次募集资金投资项目近三年的效益情况见附表 2：《前次募集资金投资

项目实现效益情况对照表》。 

2.实现效益的计算口径、计算方法与预期效益的计算口径、计算方法一致。 

3 部分项目累计实现效益低于预期效益的原因如下： 

（1）公司股票于 2010 年 8 月 16 日发行上市，很多募投项目的可行性研究

报告都是在 2009 年甚至更早时间确定的，未预料到国内外经济环境发生如此重

大变化，可行性研究时预期的效益标准在项目实施中实现难度较大。 

（2）前次募集资金投资项目均属于市场充分竞争领域，在近几年受到严峻

的市场竞争冲击，主要原材料价格、劳动力价格带动产品成本大幅度上涨，而受

市场需求影响，产品价格上涨幅度不大，导致产品盈利水平下降。 

（3）部分前次募集资金投资项目考虑到当前的生产规模已经能够满足市场

需求，只实施了一部分项目建设，剩余部分没有实施，从而没有达到预期的产能

指标，整体的效益指标亦没有达到预期水平。 

4.尽管前次募集资金投资项目产生的效益未能达到预期效果，但从近三年的
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宏观经济环境与公司经营情况对比看，前次



 5 

目”截至目前已使用5,950.44万元，占该项目批准使用募集资金总额的 23.23%，

因该项目涉及到实施企业厂址搬迁，新址土地等政府相关手续尚未完成办理，故

项目实施进度推迟。预计剩余部分募集资金在 2016 年 12 月底使用完毕。 

4.“高性能防弹材料及制品技术改造项目”截至目前已使用 2,650.18 万

元，占该项目批准使用募集资金总额的 37.86%，因该项目涉及到实施企业厂址

搬迁，新址土地等政府相关手续尚未完成办理，故项目实施进度推迟。预计剩余

部分募集资金在 2016 年 12 月底使用完毕。 

5.“功能性防护胶靴生产线技改项目”截至目前已使用 0 元，因该项目涉及

到实施企业厂址搬迁，新址土地等政府相关手续刚完成办理，故项目实施进度推

迟。预计剩余部分募集资金在 2016 年 12 月底使用完毕。 

十、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况 

前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的

有关内容一致，不存在差异。 

特此公告。 

 

 

际华集团股份有限公司董事会 

二〇一六年三月七日 
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附表 1：                                                      前次募集资金使用情况对照表 

单位
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7 

高档职业装面料、功

能性面料及家纺制

品技改项目 

高档职业装面料、

功能性面料及家纺

制品技改项目 

122,059.00 57,024.51 37,356.95 122,059.00
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心项目一期 

19  
际华重庆目的地中

心项目一期 
0 70,000.00 70,000.00  0 70,000.00 70,000.00  0  2016 年 10 月 

20  

单个项目节余募集

资金永久补充流动

资金 

0 166.18 166.18 0 166.18 166.18 0 已达到 

合计   391,377.59 391,377.59 353,733.26 391,377.59 391,377.59 353,733.26 -37,644.33  
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附表 2：                                              前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 

单位：万元 

实际投资项目 截止日投资项目累计产能

利用率 
承诺效益 

最近三年实际效益 截止日 

累计实现效益 

是否达到预计

效益 序号 项目名称 2013 年度 2014 年度 2015 年度 

1 智能化中高档职业装生产线技改项目 91% 5490.5 4628  3406  2091 25308 否 

2 高档针织面料及制品扩建改造项目 60% 1513 264  238  222 692 否 

3 军警靴、职业鞋靴技术装备升级扩建改造项目 90% 3575 4124  4906  6674 26716 是 

4 功能性职业鞋靴等技改工程项目 95% 712 558  592  684 3405 否 

5 功能性防护胶靴生产线技改项目 尚未实施 注 4     不适用 

6 中高档防寒裘皮及制品扩建项目 停止实施 注 1     不适用 

7 高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目 部分在建、部分停止实施 注 2     不适用 

8 4 万锭特种纱线技术改造项目 89% 1125 125  67  62 918 否 

9 功能性伪装防护装具生产线技改项目 未实施 注 3     不适用 

10 高性能防弹材料及制品技术改造项目 在建 注 4     不适用 

11 多功能运输装备舱技改项目 80% 1413 98  120  13 1033 否 

12 耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目 70% 6767 2246  179  325 2750 否 

13 军警职业服饰件表面处理装备改造项目 停止实施 注 3     不适用 

14 精密模具装备生产线改造项目 停止实施 注 1     不适用 

15 功能性桑拿桶和智能化充气睡具扩建项目 停止实施 注 1     不适用 

16 完善各专业研究院功能建设项目 在建 注 5     不适用 

17 补充流动资金 100% 注 5     不适用 

18 际华长春目的地中心项目一期 在建 注 4     不适用 

19 际华重庆目的地中心项目一期 在建 注 4     不适用 
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20 单个项目节余募集资金永久补充流动资金 100% 注 5     不适用 

注 1：项目仅实施了很少部分，后因经济环境变化停止实施，变更募集资金投向。 

注 2：由 3509 和 3542 公司实施的项目因经济环境变化，只投入较少部分后停止实施，变更募集资金投向；由新


